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ПЛАН - ГРАФИК
по замене сетей водоснабжения и водоотведения  Октябрьского района на 2024 год
(в объеме не менее 3% от протяженности сетей со сверхнормативным сроком службы)

	
	
	
	

	Наименование и адрес объекта
	Протяженность участка, км, срок проведения
	Выполнено на 1.11.2024
км

	Водоснабжение

	Модернизация водопроводных сетей г.п.Октябрьский 
(водозабор «Брачин»,ул. Максиса Уса, ул.Павловского)
	0,250
апрель-октябрь
	0,250

	Модернизация водопроводных сетей  Октябрьского района (д.Протасы)
	0,320
апрель-октябрь
	0,320

	Итого:
	0,570
	0,570

	Водоотведение

	Модернизация  канализационных  сетей  г.п.Октябрьский (напорный коллектор от КНС-8, поля фильтрации, напорный коллектор от КНС-2)
	0,47
апрель-ноябрь
	0,49

	Итого:
	0,470
	0,490

	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	



В 2024 году запланировано строительство станции обезжелезивания в н.п.Шкава Октябрьского района. В настоящее время работы завершены.
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